

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร ตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้รับ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

1.1 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

1.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

1.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

1.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

1.5 ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสงคราม

3. ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านปศุสัตว์ ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (สำเร็จ ☒)
1.อบรมให้ความรู้ระบบฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good farming management; GFM)	เกษตรกรจำนวน 30 ราย (เป้าหมายรวมเกษตรกรจำนวน 220 ราย จ.สมุทรสาครได้รับมอบหมาย 30 ราย)	เป็นไปตามเป้าหมาย

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์	เกษตรกร จำนวน 10 ราย (เป้าหมายรวม 50 ราย จ.สมุทรสาคร ได้รับมอบหมาย 10 ราย)	เป็นไปตามเป้าหมาย
3.งานมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ “เพชรสมุทรศิริสืบสานปศุสัตว์ไทยก้าวไกลอาหารสร้างสรรค์”	มีการนำกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	เป็นไปตามเป้าหมาย (นำเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจด้านปศุสัตว์เข้าร่วม 30 ราย)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success)

1. การส่งเสริมและยกระดับสินค้าปศุสัตว์มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล
2. การได้รับอนุมัติงบประมาณและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนให้งานแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ภายในปีงบประมาณ
3. แผนงานและโครงการเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจด้านโคนม ทำให้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ และผลักดันส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้แสวงหาความรู้ เพื่อการพัฒนาและสร้างรายได้

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการฯ ในระหว่างช่วงปีงบประมาณ(การโยกย้ายตำแหน่ง) ทำให้การดำเนินงานล่าช้า แต่ยังสามารถดำเนินโครงการให้บรรลุผลสำเร็จได้ ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การประสานความร่วมมือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ